

인터뷰링크 도입 제안서

면접 일정 조율 자동화 도구 도입 검토

현업 도입 검토용 · 작성 피하영 · 작성일 2026-09-27 · 규모 전제 월 면접 60 건 · 면접관 40 명 · 회의실 6 개

요약

요청 사항	① 착수 조건 과제 3 건(로그인 · 메일 전환 · 개인정보 검토) 착수 승인 ② 과거 면접 기록 대조 일정 확정 ③ 전사 적용 1 개월 후 효과 점검 일정 확정
목적	면접 일정 조율(면접관·후보자 가능 시간 수집 → 공통 시간 계산 → 확정 안내) 업무 자동화
기대 효과	담당자 일정 조율 시간 하루 약 60 분(실측) → 약 10 분(추정), 월 약 17.5 시간 절감(추정). 도입 준비 시간은 약 2~4 개월 운영으로 회수(추정)
비용	월 약 62,000 원 + 채용담당자 1 인 도입 준비 약 28~63 시간(추정, 하루 8 시간 전담 시 약 4~8 영업일) + 업체 승인 대기 1~3 영업일
역할	기존 채용 관리 도구의 대체가 아닌 보완. 공통 시간 계산 · 후보자 선택 후 면접관 재확인 · 일정 변경 재탐색(구현 완료)
안전장치	확정 메일은 담당자 확인 후 발송, 전체 발송 즉시 중지 가능

전제 조건

- 규모: 월 면접 60 건 · 면접관 40 명 · 회의실 6 개, 면접 1 건당 면접관 2 명 기준. 전제 변경 시 비용·시간 재산정 필요
- 도입 준비와 운영은 채용담당자 1 인이 전담. 별도 개발 인력 없이 AI 코딩 도구로 수행(현재 시스템도 같은 방식으로 제작)
- 인력 투입은 금액이 아닌 소요 시간으로 표기. 인건비 단가 확정 시 시간 × 단가로 환산
- 소요 시간은 현재 시스템을 만들 때의 실제 작업 속도(커밋 기록)와 비교한 추정 범위. 착수 시 과제 1 건을 먼저 수행해 실측으로 보정(04 참고)
- 실제 채용 조직 운영 이력 없음. 확정 규칙과 귀사 실무의 일치 여부는 도입 과정에서 확인(04 3 단계)

목차

- 01. 도입 배경 및 기대 효과
- 02. 기존 채용 도구와의 역할 구분
- 03. 도입 비용 — 월 정기비용 · 숨은 비용 · 첫해 총비용
- 04. 도입 실행 계획 — 과제별 소요 시간 · 단계별 일정 · 서비스 업체 보안 인증
- 05. 품질 및 리스크 관리 — 검증 체계 · 발송 전 확인 항목 · 현재 한계 · 외부 부품 보안
- 06. 효과 측정 및 중단 기준
- 07. 결론 및 요청 사항
- 별첨 A. 도입 과제 기술 근거 / 별첨 B. 외부 부품 보안 점검 내역 / 별첨 C. 검증 체계 보완 내역 / 별첨 D. 소요 시간 추정 근거 / 개정 이력

01. 도입 배경 및 기대 효과

현황

- 면접 1 건마다 담당자가 면접관·후보자의 가능 시간을 개별 확인 후 직접 대조
- 일정 변경, 미응답자 재안내, 면접 전날 안내, 노쇼 후속 연락, 면접 평가 제출 독촉 등 확정 전후 반복 업무도 담당자가 수동 처리

기대 효과

항목	도입 전	도입 후	근거
담당자 일정 조율 시간	하루 약 60 분	하루 약 10 분	도입 전: 인턴 근무 당시 실측 / 도입 후: 추정 — 담당자에게 남는 일은 면접 등록과 발송 전 확인(하루 약 3 건 기준)
월 환산(21 영업일)	약 21 시간	약 3.5 시간	월 약 17.5 시간 절감(추정)
일정 변경	담당자 재조율	가능한 시간 자동 재탐색	구현 완료
면접 전날 안내	담당자 수동 안내	후보자·면접관 전원 자동 발송	구현 완료
미응답자 재안내	담당자 수동 안내	자동 발송(2 일 간격, 최대 3 회)	구현 완료

※ 실측 당시의 면접 규모는 본 제안의 전제(월 60 건)와 다를 수 있음. 도입 1 개월 차에 귀사 기준으로 재측정해 확정(06 참고)

※ 투자 회수: 도입 준비 약 28~63 시간 ÷ 월 약 17.5 시간 절감 → 약 2~4 개월 운영 시 회수(추정). 1 개월 차 실측 후 다시 계산

02. 기존 채용 도구와의 역할 구분

- 본 시스템: 면접 일정 조율과 전후 반복 안내를 자동화하는 보완 도구. 기존 채용 관리 도구 교체 불필요

차별점

구분	기존 방식	본 시스템	상태
① 공통 시간 계산	담당자가 면접관·후보자 가능 시간을 직접 대조	전원 응답을 받아 시스템이 공통 시간 계산. 공통 시간이 없으면 충돌이 가장 적은 시간 추천 또는 조회 기간 확대 후 자동 재문의	구현 완료
② 후보자 선택 후 재확인	캘린더상 빈 시간을 참석 가능으로 간주	후보자가 1~3 순위 선택 → 면접관 전원에게 순위별 참석 가능 여부 재확인 → 전원 가능한 최고 순위로 확정	구현 완료
③ 일정 변경 시 재탐색	담당자가 다시 조율	변경 요청 시 가능한 시간 자동 재탐색	구현 완료

향후 확장(미구현): 노쇼 발생 시 후속 안내, 면접 평가 미제출 리마인드. 구현된 자동 발송 구조(예약 작업 + 메일 발송)를 활용하되, 면접 결과(노쇼 여부)·평가 제출 여부를 기록하는 항목 추가 필요(04 과제 11)

- 그 밖의 구현 기능: 미응답자에게 2 일 간격 최대 3 회 재안내, 면접 전날 후보자·면접관 전원에게 안내 자동 발송

기존 도구와 병행 시 추가 비용

- 월 약 62,000 원(클라우드 이용료, 03 참고). 기존 채용 관리 도구 이용료는 그대로 유지

03. 도입 비용

- 도입 비용의 대부분은 클라우드 요금이 아닌 채용담당자의 도입 준비 시간임

항목	금액 · 시간	비고
월 정기비용	약 62,000 원	실제 후보자 정보를 입력하는 시점부터 전 항목 유료 요금제
도입 준비 시간(채용담당자 1 인)	약 28~63 시간(추정)	기능 개발 13.5~48 시간 · 등록·안내 준비 7~8 시간 · 면접관 안내 약 7 시간. 업체 승인 대기 1~3 영업일 별도. 04 과제표 참고
첫해 총비용	최대 약 744,000 원 + 도입 준비 약 28~63 시간	월 62,000 원 × 12 개월 기준 상한

월 정기비용

항목	요금제	월 비용	비고
Vercel(웹 서비스 호스팅)	Pro	27,000 원	무료 요금제는 비상업용 한정 → 업무 사용 시 유료 요금제 필수(관리 계정 1 명 기준)
Supabase(데이터베이스)	Pro	34,000 원	무료 요금제는 백업이 없고 1 주 미사용 시 일시정지 → 후보자 정보 보관 시 유료 요금제 필수(매일 자동 백업, 7 일 보관)
AWS SES(메일 발송)	사용량 과금	약 120 원	월 약 900 통(면접 1 건당 약 15 통) 기준
도메인(서비스 주소)	—	약 1,000 원	등록기관 요금
합계		약 62,000 원	

※ 요금 기준: 각 사 공식 요금표(2026-09-27 확인) — Vercel Pro 월 \$20, Supabase Pro 월 \$25, AWS SES 1,000 통당 \$0.10(기본 요금. Essentials 요금제는 \$0.16). 환율 1,355 원/\$([xe.com](#) 중간환율, 2026-09-27). 도메인은 2026-08-24 조사값

숨은 비용

- 1 인 운영 의존: 개발·오류 대응·설정 변경을 채용담당자 1 인이 겸임 → 부재·변경 시 대체 인력 없음. 작업 기록(README·PROGRESS.md)과 설계 근거 문서를 저장소에 유지해 인수인계 자료로 사용. 인수인계 시간은 1 단계 완료 후 산정

- 채용 본업과의 병행: 도입 준비 기간 동안 채용 업무 투입 시간 감소(04 투입 시간별 소요 기간 참고)
- 개인정보 처리 검토: 법무 검토 시간(1 단계 착수 시 법무 담당에 요청하며 산정, 04 과제 7)
- 면접관 본인 시간: 사용 안내 인당 약 10 분(추정)

04. 도입 실행 계획

과제별 소요 시간

과제	구분	작업 시간(추정 범위)	내용
1. 로그인·권한 관리	필수	8~32 시간	담당자만 관리 화면에 접속하도록 로그인 추가, 후보자 정보 열람 권한 설정. 비슷한 과거 작업이 없어 가장 불확실한 과제
2. 메일 발송 서비스 전환	필수	3~8 시간 + 승인 대기 1~3 영업일	개인 Gmail 계정 → 기업용 메일 발송 서비스(AWS SES) 전환. 전환 사유: 반송 감지 불가, 개인 계정 정지 위험, 스팸 분류 가능성
3. 반송 메일 감지	필수	2~6 시간	잘못된 주소 등으로 반송된 메일을 담당자 화면에 표시
4. 발송 중지 기능 대상별 분리	필수	0.5~2 시간	현재 전체 일괄 중지만 가능 → 후보자용·면접관용 개별 중지
5. 면접관·회의실 등록	필수(운영)	3~4 시간	면접관 40 명·회의실 6 개 정보 입력. 입력 화면 구현 완료
6. 면접관 사용 안내	필수(운영)	약 11 시간	안내 자료 준비 4 시간 + 면접관 40 명 × 10 분 안내(약 7 시간)
7. 개인정보 처리 검토	필수(조직 절차)	법무 검토 요청 시 산정	처리방침, DPA(개인정보 처리 위탁 계약), 보관기간, 서버 국외 소재 여부 확인
8. 확정 일정 캘린더 등록 파일 첨부	권장	착수 전 산정	확정 메일에 캘린더 초대 파일 첨부 → 면접관이 일정을 캘린더에 바로 추가
9. 면접 유형별 소요 시간 확인	조건부	1 시간 미만	기본값(1 차 대면 60 분 등 4 종)이 귀사 기준과 다를 때만 수정
10. 캘린더 연동	선택	16 시간 이상	구글·아웃룩 캘린더 자동 동기화. 별도 과제로 분리
11. 노쇼 후속 안내·평가 미제출 리마인드	추후	착수 전 산정	면접 결과·평가 제출 여부 기록 항목 추가 후 기존 자동 발송 구조에 연결

합계(필수 1~6)		약 28~63 시간	기능 개발 13.5~48 시간 · 등록·안내 준비 7~8 시간 · 면접관 안내 약 7 시간. 업체 승인 대기 1~3 영업일 별도. 과제 7~11 제외
------------	--	------------	---

※ 소요 시간은 실측이 아닌 추정 범위. 작업 범위는 코드에서 확인했고(별첨 A), 시간은 현재 시스템 제작 당시의 실제 작업 속도와 비교해 정함(별첨 D). 착수 시 과제 4 를 먼저 수행해 실제 소요 시간으로 나머지 과제를 보정

투입 시간별 소요 기간

채용담당자 하루 투입 시간	소요 기간(영업일)	비고
8 시간(전담)	약 4~8 일(1~2 주)	채용 본업 중단 필요
4 시간	약 7~16 일(2~3 주)	본업 절반 병행
2 시간	약 14~32 일(3~7 주)	본업 대부분 유지

※ 1 인 수행이므로 과제는 순차 진행(병행 불가). 필수 과제 합계 약 28~63 시간 기준. 업체 승인 대기(1~3 영업일)는 착수 시 신청하면 과제 1 진행 중에 소화 가능

단계별 일정

단계	내용	비고
1 단계 착수 조건	A. 로그인·권한 관리(과제 1) B. 메일 발송 체계 전환(과제 2~4) C. 개인정보 처리 검토(과제 7)	A → B 순서로 순차 진행. B 의 AWS 발송 승인과 C 의 법무 검토는 착수 시 먼저 요청. A-C 완료 전에는 실제 후보자 정보 입력 불가
2 단계 운영 준비	면접관·회의실 등록, 면접 유형별 소요 시간 확인, 면접관 사용 안내(과제 5-6-9)	1 단계 완료 후 진행
3 단계 과거 기록 대조	과거에 확정된 실제 면접 기록을 시스템에 입력해 시스템 결과와 실제 확정 결과 비교	확정 규칙과 귀사 실무의 차이를 운영 전에 확인
4 단계 전사 적용	전체 채용 조직에 적용, 1 개월 후 효과 점검(06 지표 기준)	3 단계에서 설명되지 않는 차이가 없을 때 진행

※ 캘린더 연동(과제 10)은 구글·마이크로소프트의 앱 권한 심사 대기 기간이 있어, 착수 시 심사 신청만 먼저 진행

서비스 업체 보안 인증

업체	보유 인증	비고
Vercel	ISO 27001 · SOC 2 · PCI DSS · HIPAA · GDPR · DPF	vercel.com/security 공식 게시
Supabase	SOC 2 Type 2 · ISO 27001 · HIPAA · GDPR	supabase.com/security. 인증서 원문 열람은 상위 요금제 전용
AWS(SES)	SOC · ISO 27001 · HIPAA · K-ISMS	K-ISMS: 한국 정보보호 관리체계 인증

※ 세 업체 모두 해외 사업자. 데이터 저장 지역(국외 이전 해당 여부)은 과제 7 에서 법무 확인 필요

05. 품질 및 리스크 관리

- 확정 메일은 발송 후 되돌릴 수 없음 → 오류의 조기 발견과 발송 전 차단에 중점

검증 체계

단계	내용	한계 및 보완
① 자동 테스트	기능 검증 242 개 항목. 코드 수정 시마다 자동 실행, 1 개라도 실패 시 배포 차단(2026-09-27 전 항목 통과)	사전에 예상한 상황만 검증 → ②로 보완
② 다른 방식으로 한 번 더 계산	같은 규칙으로 계산기를 따로 만들어 무작위 상황 수천 건에서 결과가 일치하는지 대조	양쪽이 규칙을 똑같이 오해할 가능성 → 모호한 규칙 5 가지를 문서로 명문화
③ 매일 데이터 점검	저장된 전체 데이터에서 이중 배정 등 9 종의 이상 상태 탐지	사후 탐지(최대 1 일 지연) → 확정 메일 발송 직전 해당 건 재점검, 이상 시 발송 보류
④ 발송 전 사람 확인	확정 메일은 담당자가 직접 발송 버튼 클릭. 킬 스위치(전체 발송 즉시 중지 기능) 운영	—

- 한국 · 미국 · 뉴질랜드 등 서로 다른 시간대 4 곳 환경에서 일정 계산 검증 완료
- 확정 처리의 3 단계 저장을 일괄 처리 — 일부만 저장되는 상황 방지
- 미응답 면접관이 있으면 확정 차단 및 확인창 표시, 담당자가 그래도 진행하면 기록 보존

발송 전 담당자 확인 항목

- 시간의 실무 적합성(당일 몇 번째 면접인지, 금요일 늦은 시간 여부, 후보자 희망 순위)
- 장소가 실제 회의실명으로 표기되었는가(임시 값·빈칸 여부)
- 후보자명·직무명 오기 여부
- 수신자 정확성

현재 한계

한계	대응
현재 로그인 없이, 주소를 아는 사람은 누구나 데이터 조회·삭제 가능(현재는 가짜 데이터만 넣은 시연 상태)	과제 1(로그인·권한 관리) 완료 전 실제 후보자 정보 입력 금지
실제 채용 조직 운영 이력 없음	04 3 단계 과거 기록 대조로 사전 확인
존재하지 않는 주소로 발송해도 '발송됨'으로 표시	과제 3(반송 메일 감지)으로 해결
예약 작업(매일 자동 점검·안내) 자체가 실행되지 않으면 감지 수단 없음	채용담당자 주 1 회 정기 확인(예약 작업 실행 기록). 실행 여부 자동 점검은 개발 예정(<리스크 관리> 향후 조치 계획)
확정 일정이 면접관 캘린더에 자동 등록되지 않음	과제 8(캘린더 등록 파일 첨부)로 해결

외부 부품 보안

- 2026-09 점검: 외부 부품(오픈소스 패키지)의 보안 결함 6 건 발견 — 4 건 조치 완료(최고 위험 등급 1 건 포함), 2 건 조치 예정
- 재발 방지: 코드 변경 시마다 보안 자동 검사, 보안 수정 자동 제안 체계 운영
- 2026-09-27 데이터베이스 접근 점검: 공개 키(웹페이지에 포함되어 누구나 볼 수 있는 접속 키)로는 모든 테이블이 차단됨을 확인. 읽기용 요약표 1 개가 접근 제한을 우회하는 것을 발견해 즉시 조치 완료(<리스크 관리> 부록 3)
- 세부 내역은 별첨 B

06. 효과 측정 및 중단 기준

지표	측정 방법	판단 기준
담당자 일정 조율 시간(면접 1 건당)	담당자 기록	기준선 대비 50% 이하 시 성공
확정까지 소요 기간	시스템 자동 집계	기준선 대비 단축
담당자 개입률(전체 면접 중 담당자가 직접 조율한 건의 비율)	시스템 데이터 보유, 집계 화면 추가 필요	20% 초과 시 중단 검토(잠정)
후보자 경험	담당자 기록	불만 접수 시 다른 지표와 무관하게 재검토

※ 기준선: 도입 초기 귀사 실제 면접 일부를 수기 측정해 확정(참고값: 인턴 근무 당시 하루 약 60 분 실측)

※ 운영 점검 지표(재조율 발생률, 재안내 후 응답률, 메일 발송 실패 건수 — 미처리 0 건 유지, 데이터 이상 9 중 — 0 건 유지)는 시스템이 자동 집계하며 월 1 회 확인

중단 기준

- 잘못된 확정 메일 1 건이라도 발송 시 즉시 전체 발송 중지
- 담당자 개입률 20% 초과(잠정 기준, 운영 데이터로 조정)
- 1 개월 차 점검 시 조율 시간이 기준선 대비 감소하지 않음

07. 결론 및 요청 사항

- 클라우드 요금(월 약 62,000 원)은 결정 요인이 아님. 규모가 2 배로 늘어도 거의 동일
- 핵심 투입 자원은 채용담당자 1 인의 도입 준비 약 28~63 시간(추정)과 업체 승인 대기 1~3 영업일

판단 근거

- 코드 오류로 인한 잘못된 발송: 발송 전 사람 확인, 킬 스위치, 일괄 저장 처리로 차단 가능
- 확정 규칙과 귀사 실무의 차이: 과거 기록 대조(04 3 단계)로 운영 전 확인 → 단계적 확대 없이 전사 적용 가능
- 로그인 · 메일 전환 · 개인정보 검토와 발송 전 사람 확인: 도입 규모와 무관하게 유지

요청 사항

번호	요청 내용
①	1 단계 착수 조건 과제(A. 로그인·권한 관리, B. 메일 발송 체계 전환, C. 개인정보 처리 검토) 착수 승인
②	과거 면접 기록 대조(3 단계) 일정 확정 및 대조용 기록 제공
③	전사 적용 1 개월 후 효과 점검 일정 확정

별첨 A. 도입 과제 기술 근거

※ 기술 검토용. 04 과제표 소요 시간(추정)의 근거가 되는 작업 범위

과제	코드 확인 결과	필요 작업
1. 로그인·권한 관리(8~32h)	proxy.ts(Next.js 16 에서 바뀐 미들웨어 이름) 존재, 로그인 화면으로 보내는 기능은 의도적으로 꺼 둔 상태 · RLS(데이터 행 단위 접근 제한) 커짐, 정책 0 개(테이블 4 개) · API 라우트 19 개 중 인증 확인 0 곳 · 로그인 화면 6 개는 이미 존재(Supabase 기본 제공, 비활성)	proxy.ts 의 로그인 이동 기능 활성화·예외 경로 지정(/respond/[token] 등), RLS 정책 4 개 설계·테스트, 라우트 19 개 인증 확인 추가, 기존 242 개 테스트 회귀 확인
2. 메일 발송 서비스 전환(3~8h + 승인 대기)	sendEmail() 호출부 12 곳 모두 동일 시그니처 — lib/email.ts 내부만 교체하면 호출부 수정 불필요	SES 자격증명·발신 도메인 인증(AWS 승인 대기 1~3 영업일 별도), lib/email.ts 재작성, 호출부 12 곳 회귀 테스트
3. 반송 메일 감지(2~6h)	반송 관련 코드·컬럼 없음(신규)	SNS 알림 수신 웹훅 라우트 신규, 반송 상태 컬럼 추가, 담당자 화면 표시
4. 발송 중지 대상별 분리(0.5~2h)	EMAIL_SENDING_ENABLED 단일 플래그로 전체 발송만 제어	수신자 종류별 플래그 분리
5. 면접관·회의실 등록(3~4h)	app/rooms 관리 화면에 이름·정원 입력 폼 존재	코드 작업 없음 — 운영 데이터 입력
8. 캘린더 등록 파일 첨부(착수 전 산정)	lib/email.ts 의 sendEmail 이 본문 HTML 만 받음 — 첨부 기능 없음	첨부 파일 인자 추가, 확정 메일에 .ics 파일 생성·첨부
9. 면접 유형별 소요 시간(<1h)	lib/slots.ts 에 유형별 소요 시간 4 종 고정값	귀사 값이 다를 때만 수정
10. 캘린더 연동(16h~)	캘린더 관련 코드 없음(신규)	구글/아웃룩 결정 → OAuth(외부 서비스 권한 위임) 심사 → 토큰 저장 설계 → 양방향 동기화

별첨 B. 외부 부품 보안 점검 내역

조치 완료 4 건

패키지	발견 당시	조치
next	16.2.11 — Critical(최고 위험)	16.3.6 으로 교체, 운영 환경 반영 확인
nodemailer	9.0.3 — High(높음)	9.1.1 로 교체
postcss · sharp	next 내부 포함 부품	next 교체와 함께 해결

조치 예정 2 건

패키지	심각도	상태
vitest, @vitest/mocker	Moderate(보통)	자동 수정 요청(PR) 생성됨 — 승인 시 해결
brace-expansion	High(높음)	자동 수정 요청 없음 — 직접 수정 예정

재발 방지 조치

- package.json 의 'latest' 표기(next · @supabase/ssr · @supabase/supabase-js)를 정확한 버전으로 고정
- CI(코드 변경 시 자동 검사)에 의존성 보안 검사 추가 — 심각도 '높음' 이상 발견 시 실패 처리
- Dependabot(보안 수정 자동 제안 도구) 적용 — 보안 수정은 즉시, 일반 업데이트는 월 1 회 수정 요청 생성. 적용 직후 보안 수정 요청 3 건 자동 생성 확인
- 패키지 30 개의 보안 상태·유지보수 현황은 저장소 README 자가점검 항목에 정리

별첨 C. 검증 체계 보완 내역

보완 전 한계	보완 내용
데이터 점검 목록에 '미응답을 가능으로 오인' 유형 누락	checkConsistency.ts 에 점검 유형 추가(7 종 → 9 종: 후보자 이중 배정, 미응답 면접관이 있는 확정)
원본 계산 로직과 독립 검산이 모호한 규칙을 같은 방식으로 오해할 위험	모호한 규칙 5 가지를 수치로 확정해 PRD(제품 요구사항 문서)에 명문화, 독립 검산은 원본 코드를 보지 않고 해당 문서만으로 작성
독립 검산이 일회성으로 끝날 위험	fast-check(무작위 테스트 도구)로 재구축, 테스트·배포 시마다 자동 실행
미응답 면접관이 있는 상태로 확정할 위험	수동 확정 화면에 확인창 추가, 데이터 점검에도 동일 유형 추가(이중 차단)

※ 실패 경로·실제 사례·코드 근거는 별도 문서 <인터뷰싱크 리스크 관리> 참고

별첨 D. 소요 시간 추정 근거

※ 현재 시스템을 만들 때 비슷한 작업이 실제로 걸린 시간. 04 과제표 추정 범위의 근거

과거 작업(날짜)	걸린 시간	비교한 과제
킬 스위치 + 확정 메일 승인 절차 + 발송 실패 기록, 3 개 묶음(08-15)	14 분	4. 발송 중지 대상별 분리 → 0.5~2 시간
발송 성공 여부를 새 항목으로 분리하고 화면에 표시(08-15)	26 분	3. 반송 메일 감지 → 2~6 시간(외부 알림 수신 연결 신규 추가분 포함)
발송 실패 표시를 다른 화면으로 확장, 4 건(08- 15)	건당 13~29 분	3. 반송 메일 감지
확정을 한 번에 저장하도록 묶기 + 검증 기록(08-24)	29 분 + 16 분	1. 로그인·권한 관리(데이터 규칙 수정)
면접실 관리 화면 + 정원을 매칭에 반영(08- 24)	71 분	3.5 번 과제
면접실이 없는 시간을 "가능"으로 안내하던 오류 수정(08-26 → 08- 31)	작업 52 분, 반영까지 5 일	작업 시간과 반영까지 기간의 차이
앱 전체: 매칭·메일 자동화·예약 작업·테스트·면접실(07- 22 ~ 09-23)	작업일 18 일, 커밋 간격 합계 약 28.5 시간	필수 과제 기능 개발(13.5~48 시간)과 비교

※ 커밋(코드를 저장할 때마다 남는 기록) 사이 간격으로 계산. 작업을 끝낸 시각만 기록되므로 실제보다 짧게 잡힌 값(하한)임. 과거 작업은 가짜 데이터 시연 환경 기준이라, 실제 개인정보를 다루는 과제 1은 확인 시간을 더해 범위 상단을 기존 추정(32 시간)으로 둬م. 로그인·메일 전환에 해당하는 과거 작업은 없음

개정 이력

일자	내용
2026-08-24	최초 작성
2026-09-27	자동 테스트 207 개 → 242 개, 데이터 점검 7 종 → 9 종 반영, 요금·환율 재조사, 외부 부품 보안 점검 추가, 현업 도입 검토용으로 구성 개편(요약·기대 효과 신설, 기술 내용 별첨 분리)
2026-09-27(2 차)	소요 시간을 과거 작업 속도 기준 범위로 변경(75 시간 → 28~63 시간, 별첨 D 신설), 차별점을 구현된 강점 중심으로 재구성, Supabase 처음부터 유료 요금제, SES 기본 요금 반영, 데이터베이스 접근 점검 결과 추가, 요약에서 요청 사항을 맨 위로 이동